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Abstract

El proyecto Sismico Cusiana 3D se obtuvo sobre el area y el campo en produccion ya existente de Cusiana, ubicado en
el piedemonte de la cordillera oriental de Colombia en el departamento del Casanare. La adquisicion sismica se
obtuvo sobre una area geologicamente compleja, caracterizada por un sistema de fallas complejas y otras estructuras
geologicas.

Con el fin de obtener una informacion mas detallada sobre este campo, la compafiia Western Geophysical realizo entre
los afios 1997 y 1998 una sismica 3D sobre una area de 330 kms2. La adquisicion de esta sismica tuvo como exigencia
la de obtener datos sobre una zona donde existian varias dificultades. La primera dificultad era la de obtener cobertura
necesaria y una buena informacion en el area del proyecto donde cruza el rio Cusiana. Como segunda dificulta estan
las areas donde existen zonas de pozos en produccion, area de Baterias o estacion de almacenamiento y bombeo del
crudo. La tercera dificulta consistia en el manejo tan complejo de permisos para poder realizar las operacion sismica y
el manejo logistico que se le debio de dar.

Como un gran logro para sacar este proyecto adelante en cuanto al cruce de obstrucciones tanto naturales como lo es
el del rio Cusiana y otras obstrucciones, debido a falta de permiso por parte de los propietarios de las fincas, se logro en
muchos casos superar estos obstaculos mediante la utilizacion del desplazamiento lateral de las lineas de geofonos y el
desplazamiento y utilizacion de pozos extras. También fue un factor crucial la utilizacion de enlaces micro-ondas sobre
la linea de geodfonos para superar algunos obstaculos. La implementacion de un regado especial denominado
“Serpentina” sobre el area del rio Cusiana fue fundamental para que se obtuviera una cobertura importante sobre esta
area donde no se pudo perforar muchos pozos. Debido al numero de canales utilizados y debido al area tan extensa
del proyecto fue necesario registrar el proyecto en dos bloques o Zippers, norte y sur.

De gran apoyo fue el contar con un programa de disefio de 3D para realizar un buen control de los atributos geofisicos
y ademas realizar modelamiento del disefio en areas criticas. Durante el proyecto se realizo un control de calidad y un
pre-procesamiento bastante extricto de los datos adquiridos, lo cual ayudo a establecer un buen control de la geometria
de cada uno de los registros.

Las experiencias adquiridas durante el proyecto Cusiana 3D en cuanto a desplazamiento de lineas, utilizacion de
enlaces micro-ondas, utilizacion de regado de geofonos tipo “Serpentina”, utilizacion de pozos infills, registro de bloques
0 “Zippers”, puede ser también aplicable para otras areas donde la adquisicion sismica sea compleja.
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